

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_01_103_13
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko
<b>Nositel</b>	MAS Litomyšlsko o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 7. 2022 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	31. 12. 2022 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Petr
<b>Příjmení</b>	Vomáčka
<b>Mobil</b>	733705320
<b>Telefon</b>	733705320
<b>Email</b>	mas-lit@seznam.cz

## Strategie

<p><b>Popis integrovaného nástroje.</b></p>	<p>Komunitně vedený místní rozvoj na základě strategie. Tato strategie je zpracovávána pro území měst a obcí, které vyslovily souhlas se začleněním svého správního území do území, pro které MAS zpracovává tuto strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Celkově je tedy tato strategie zpracovávána pro 54 měst a obcí o rozloze 51 786,7 ha s počtem obyvatel cca 45 - 46 tis. Hustota obyvatelstva je tedy relativně nízká. Oproti republikovému průměru přesahujícímu 88,41 obyvatel/km<sup>2</sup> připadá v regionu MAS Litomyšlsko na jeden km<sup>2</sup> pouze necelých 88 obyvatel.</p>
<p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p>	<p>V daném období nebyly vyhlášeny výzvy.</p>
<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>U všech opatření zahrnutých v programových rámcích byly vyhlášeny výzvy na veškeré prostředky a v současnosti je prioritou úspěšné dokončení projektů. V rámci této strategie je v plánu jedna výzva v PRV, a to podložená především prostředky na přechodné období Případné volné prostředky mohou pramenit z úspor nebo nezpůsobilých výdajů projektů v realizaci.</p> <p>1.1.1 Dopravní obslužnost - v kompetenci členů/partnerů MAS a kraje. 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - ve spolupráci s ORP a sousedními MAS byly dokončeny aktuální verze MAPů, proběhlo šest výzev MAS na podporu vzdělávání, probíhá animace OP VVV. Projekty z výzev MAS jsou v různých fázích administrace nebo realizace (některé jsou již dokončené). Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Probíhá projekt na podporu neformálního vzdělávání. 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity - proběhlo několik výzev v IROP. Byly přijaty projekty, které jsou v administraci a realizaci nebo již ukončené. 1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchranou službu - v kompetenci aktérů v území. 1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti - v kompetenci zejména jednotlivých obcí. 1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu - proběhy dvě. Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy a realizují se projekty. 1.1.7 Památky - Začleněno do programového rámce PRV (přijat jeden projekt). Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů. 1.1.8 Kulturní a společenské akce - Začleněno do programového rámce PRV (materiální vybavení - projekty opakovaně přijaty). Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů. 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura - Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy a byly přijaty projekty (některé již zrealizovány). Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů. 1.2.1 Infrastruktura v obcích - proběhly výzvy v rámci PR IROP a další je v přípravě. Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. 1.2.2 Veřejná prostranství - pracuje se na různých možnostech podpory. Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu - proběhly výzvy v rámci PR IROP. Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy.</p>

1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory - začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy.

1.2.5 Místní komunikace - začleněno okrajově také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Proběhla také podpora z jiných zdrojů.

1.2.6 Lesní cesty - proběhly dvě výzvy MAS. Jeden projekt přijat a dokončen.

1.2.7 Polní cesty - proběhly dvě výzvy MAS, nebyl přijat žádný projekt.

1.3.1 Zeleň, krajinné prvky - proběhla výzva v rámci OP ŽP (jeden projekt zrealizován).

1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření - pracuje se na jiných zdrojích.

1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová opatření - v kompetenci vlastníků a hospodářských subjektů v území.

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření - 2x proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat jeden projekt, který byl ale žadatelem stažen.

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů - 2x proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat a dokončen jeden projekt.

1.3.6 Nakládání s odpady - proběhly koordinační aktivity mezi obcemi z celého území působnosti.

1.3.7 Zeleň v obcích - proběhla výzva v rámci OP ŽP (jeden projekt v realizaci). Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy.

1.4.1 Podnikání - proběhly relevantní výzvy MAS.

1.4.2 Zemědělství - proběhly relevantní výzvy MAS.

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce - proběhly relevantní výzvy MAS.

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce - proběhly relevantní výzvy MAS (projekty dokončeny).

1.4.5 Sociální podnikání - investiční opatření bylo odstraněno z programového rámce IROP, je v kompetenci aktérů v území, MAS se snaží podporovat jinými cestami

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity - ve výzvě MAS nebyly přijaty projekty.

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb - proběhly relevantní výzvy MAS. Projekty v první výzvě byly staženy. Z druhé výzvy jsou dva projekty. Ze třetí výzvy jeden projekt stažen žadatelem. Ve čtvrté výzvě přijat jeden projekt.

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob - proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat jeden projekt, který je v realizaci. V poslední výzvě byl přijat jeden projekt, který nevyhověl ve fázi VH.

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života - proběhla relevantní výzva MAS. Byly přijaty tři projekty. Z výzvy 2019 vzešel jeden projekt. V poslední výzvě přijaty dva projekty.

2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území - spolupráce na platformě MAS probíhá kontinuálně, probíhá také komunikace s DSO a dalšími subjekty, MAS se snaží podporovat společenský život různými formami.

2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí - pracuje se na podpoře z různých zdrojů, realizuje animaci OP VVV, probíhá spolupráce na MAP II, realizuje se projekt na podporu neformálního vzdělávání.

2.2.3 Podpora osob a subjektů v území - probíhá různými formami.

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS - alokace přesunuta na 19.2.1

**Informace o pokroku v realizaci  
klíčových intervencí**

Klíčovým intervencím se MAS nevěnuje.

## Popis realizace integrované strategie

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Pro MAS nedoporučeno.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Ve sledovaném období nebyla podána žádná změna.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Opatření nebyla uplatněna.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Protože SCLLD byla ze strany řídicích orgánů schválena až 15. 6. 2017, bylo největším problémem zpočátku jen zpoždění v harmonogramu vzhledem k plánovaným závazkům a požadavkům plnění. Opatřením k eliminaci byla snaha o koncentraci alokace jednotlivých opatření do prvních výzev. Zpoždění dané termínem schválení strategie a dlouhodobost administrace projektů s přiřčením doby jejich realizace neumožnilo naplnění dříve stanovených hodnot indikátoru k 31. 12. 2018.</p> <p>Problematické je také plnění čerpání prostředků především z důvodu dlouhodobosti projektů, úspor (u předimenzovaných projektů vzhledem k růstu cen) a nezpůsobilých výdajů v nich, přičemž již není možné vyhlášovat nové výzvy k dočerpání prostředků.</p> <p>Problémem pro žadatele/realizátory projektů je situace na trhu, kdy naráží na růst cen, nedostatek a vytížení dodavatelů. To vede k prodražování a prodlužování projektů, ale také k problémům při procesu výběru dodavatele, kdy je obtížné i získávání adekvátních nabídek.</p>

	Přetrvávají potíže dodavatelů s plněním smluvních termínů v rámci projektů.
<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	<p>Jedním z rizik byl čas, kdy bylo vzhledem k datu schválení SCLLD velké zpoždění. To se ale daří eliminovat.</p> <p>Dalším z rizik je situace na trhu, kdy žadatelé mají problém najít dodavatele a stavebních i jiných prací a materiálů (ale také některých dalších komodit). S tím souvisí i rostoucí náklady a zpoždění. Prodlužuje se také realizace projektů.</p> <p>Problémem je také nedostatek některých profesí na trhu práce.</p> <p>Kvůli přetížení tohoto trhu nebyly některé výzvy vyčerpány a pravděpodobně nedojde k dočerpání všech OP. U prostředků IROP a PRV se díky posledním výzvám podařilo zazávazkovat veškeré prostředky. Některé ale jsou ještě uvolňovány z vybraných projektů.</p> <p>Na straně žadatelů jsou pak potíže s realizací projektů v daných termínech a rozpočtech.</p> <p>Velkým celospolečenským rizikem je aktuální bezpečnostní a ekonomický vývoj v ČR i ve světě (nedostupnost a rostoucí ceny energií, zboží a služeb).</p>
<b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>	Proběhla mid-term evaluace realizace SCLLD a byla zpracována a odevzdána evaluační zpráva. Probíhá monitoring průběžného plnění hodnot indikátorů.
<b>Doplňující informace</b>	<p>Příklady projektů:</p> <p>PRV - Vestavba spolkového zařízení do části stávajícího objektu č.p. 30 Chotovice (20/004/1920/453/182/004472)</p> <p>IROP - Komunitní centrum PŘÁTELSTVÍ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010255 )</p>

<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>SCLLD MAS Litomyšlsko byla řídicím orgánům předložena 22. 3. 2016 a byla z jejich strany schválena 15. 6. 2017. K výzvam jsou realizovány semináře pro žadatele. Od té doby byly a jsou vyhlašovány výzvy ve všech programových rámcích (IROP, PRV, OPZ, OPŽP)</p> <p>Kontinuálně probíhá animace šablonových projektů mateřských a základních škol z OP VVV určené kromě MŠ a ZŠ i pro školní družiny a kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Nad rámec MAS realizuje projekt na podporu neformálního vzdělávání.</p> <p>Mimo dotací z evropských fondů a činností a kapacit hrazených z IROP SC 4.2 administruje MAS Litomyšlsko také projekty spolufinancované Pardubickým krajem.</p>
------------------------------	---

## Horizontální principy

### **Horizontální principy**

Dodržování/podpora horizontálních principů se odráží zejména v preferenčních kritériích, která byla schválena Nejvyšším orgánem Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. na příslušných jednáních. Přesto že preferenční kritéria prochází změnami v důsledku připomínek ŘO i nově vzniklých skutečností, zůstává v rámci preferenčních kritérií zvýhodňování menších žadatelů, menších projektů, preference žadatelů s pozitivním vlivem na sociálně znevýhodněné osoby apod.



### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	24 316 903,67	430 253,00	24 003 005,14	23 101 058,44	408 740,35	22 802 854,83	23 101 058,44	408 740,35	22 802 854,83	0,00	0,00	0,00
2	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	17 922 755,65	4 171 161,00	17 822 755,62	17 026 617,86	3 962 602,95	16 931 617,81	17 026 617,86	3 962 602,95	16 931 617,81	0,00	0,00	0,00
3	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 155 952,42	0,00	3 155 952,42	2 998 154,79	0,00	2 998 154,78	2 998 154,79	0,00	2 998 154,78	0,00	0,00	0,00
4	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	9 609 900,00			4 804 950,00			3 075 167,00			1 729 783,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 126 241,00			1 555 173,00			995 310,00			559 863,00		
6	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.1 Podnikání	1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	20 698 317,00			8 471 068,00			5 421 482,00			3 049 586,00		
7	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.2 Zemědělství	1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	20 968 656,00			8 731 097,00			5 587 900,00			3 143 197,00		
9	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	446 369,00			446 369,00			285 676,00			160 693,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
11	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.6 Lesní cesty	1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 159 573,00			2 507 402,00			1 604 737,00			902 665,00		
12	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	14 859 776,29	2 563 989,35	13 713 908,64	14 116 787,51	2 435 789,87	13 028 213,17	14 116 787,51	2 435 789,87	13 028 213,17	0,00	0,00	0,00
13	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.7 Polní cesty	1.2.7 Polní cesty-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
14	2.2 Efektivní využívání společného kapitálu	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
15	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	8 579 300,00	0,00	2 071 499,99	8 193 210,00	0,00	2 071 499,99	7 292 400,00	0,00	1 760 774,97	900 810,00	0,00	310 725,02

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 736 850,00	562 764,10	7 192 685,27	2 613 670,00	562 764,10	7 058 440,88	2 326 310,00	478 349,48	6 113 782,38	287 360,00	84 414,62	944 658,50
17	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 736 850,00	0,00	2 059 950,98	2 326 310,00	0,00	1 750 958,31	2 326 310,00	0,00	1 750 958,31	0,00	0,00	0,00
18	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.7 Zeleň v obcích	1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 666,68			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		
19	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	19 557 705,00			11 868 711,00			7 595 964,00			4 272 747,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	1 215 845,23	21 512,65	1 200 150,31	1 215 845,23	21 512,65	1 200 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	896 137,79	208 558,05	891 137,81	232 482,55	208 558,05	227 482,55	663 655,24	0,00	663 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	157 797,63	0,00	157 797,64	157 797,63	0,00	157 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 804 950,00			0,00			0,00			0,00			4 804 950,00		
5	1 571 068,00			0,00			0,00			0,00			1 571 068,00		
6	12 227 249,00			0,00			0,00			0,00			12 227 249,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	12 237 559,00			0,00			0,00			0,00			12 237 559,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2 652 171,00			0,00			0,00			0,00			2 652 171,00		
12	742 988,78	128 199,48	685 695,47	742 988,78	128 199,48	685 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	386 090,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	123 180,00	0,00	134 244,39	41 070,00	0,00	28 587,64	82 110,00	0,00	105 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	410 540,00	0,00	308 992,67	0,00	0,00	0,00	410 540,00	0,00	308 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6 666 666,68			6 666 666,68			0,00			0,00			0,00		
19	7 688 994,00			0,00			0,00			0,00			7 688 994,00		

### Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	21.04.2021	1,00	31.10.2022	15,00		Výstup	Zařízení
2	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	280,00	31.12.2023 0:00:00	802,00	21.04.2021	40,00	31.10.2022	802,00		Výstup	Osoby
3	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
4	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu	1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	28.08.2020	0,00	31.08.2020	2,00		Výstup	Objekty
6	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu	1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
7	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	19.05.2021	0,00	31.08.2021	5,00		Výstup	Zázemí
8	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	1 000,00	31.12.2015	1 100,00	31.12.2023 0:00:00	135,00	19.05.2021	0,00	31.08.2021	115,00		Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	06.08.2019	0,00	31.08.2021	5,00		Výstup	Služby
10	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
11	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
12	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	04.07.2017	0,00	30.06.2021	3,00		Výstup	Podniky
14	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,26	31.12.2023 0:00:00	0,26	04.07.2017	0,00	31.12.2020	0,26		Výsledek	FTE
15	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	04.07.2017	0,00	31.12.2020	6,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	1,25	31.12.2023 0:00:00	1,25	04.07.2017	0,00	31.12.2020	1,25		Výsledek	FTE
17	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.1 Podnikání	1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	17,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	04.07.2017	0,00	30.06.2022	14,00		Výstup	Podniky
18	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.1 Podnikání	1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	7,51	31.12.2023 0:00:00	6,51	04.07.2017	0,00	30.06.2021	6,51		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
20	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
21	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.2 Zemědělství	1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	04.07.2017	0,00	31.12.2022	15,00		Výstup	Podniky
22	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.2 Zemědělství	1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,01	31.12.2023 0:00:00	2,01	04.07.2017	0,00	31.12.2020	2,01		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	04.07.2017	0,00	31.12.2020	1,00		Výstup	akce/operace
24	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,33	31.12.2023 0:00:00	0,33	04.07.2017	0,00	31.12.2020	0,33		Výstup	ha
25	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	ha
27	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.6 Lesní cesty	1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	04.07.2017	0,00	31.12.2020	1,00		Výstup	Podniky
28	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.6 Lesní cesty	1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94302	Celková délka lesních cest	0,00	31.12.2015	1,39	31.12.2023 0:00:00	1 394,00	04.07.2017	0,00	31.12.2020	1 394,00		Výsledek	km
29	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	28.01.2022	2,00	30.09.2022	11,00		Výstup	Realizace
31	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.7 Polní cesty	1.2.7 Polní cesty-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
32	2.2 Efektivní využívání společného kapitálu	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
33	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	05.11.2018	0,00	31.08.2021	33,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	30,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	05.11.2018	0,00	31.08.2019	36,00		Výsledek	Osoby
35	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	05.11.2018	0,00	31.08.2019	6,00		Výstup	Místa
36	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	20,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	05.11.2018	0,00	31.08.2021	0,00		Výsledek	Osoby
37	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	15,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	05.11.2018	0,00	31.08.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	70,00	31.12.2023 0:00:00	423,00	01.03.2021	10,00	31.08.2022	461,00		Výstup	Osoby
39	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	07.01.2019	0,00	31.01.2020	1,00		Výstup	Organizace
40	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	1,00	31.12.2022	1,00		Výsledek	Organizace
41	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	50,00	31.12.2023 0:00:00	116,00	01.03.2021	0,00	30.11.2021	148,00		Výstup	Osoby



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	14,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	01.03.2021	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
43	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	07.01.2019	0,00		0,00		Výstup	Organizace
44	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	07.01.2019	0,00	31.01.2021	2,00		Výstup	Osoby
45	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	16,00	31.12.2023 0:00:00	25,00	30.09.2019	8,00	31.12.2022	27,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00		0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.09.2019	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	FTE
47	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.7 Zeleň v obcích	1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00		6,00	31.12.2023 0:00:00	28,00	18.12.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality
48	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.7 Zeleň v obcích	1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	8,32	31.12.2023 0:00:00	5,05	18.12.2020	0,00		0,00		Výstup	ha

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	tabulka prv	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDcxNjMwMDc7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDcxNjMwMDc7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	VOMPET	19. 1. 2023 14:51:18	1
2	2	čestné prohlášení	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDcxNjgyMTU7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDcxNjgyMTU7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	VOMPET	19. 1. 2023 14:51:54	1