

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

| | |
|------------------------------|---|
| Číslo zprávy | CLLD_16_01_103_14 |
| Integrovaná strategie | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko |
| Nositel | MAS Litomyšlsko o.p.s. |
| Sledované období od | 1. 1. 2023 0:00:00 |
| Sledované období do | 30. 6. 2023 23:59:59 |
| Stav | Finalizována |

Kontaktní údaje ve věci zprávy

| | |
|-----------------|-------------------|
| Jméno | Petr |
| Příjmení | Vomáčka |
| Mobil | 733705320 |
| Telefon | 733705320 |
| Email | mas-lit@seznam.cz |

Strategie

| | |
|--|---|
| <p>Popis integrovaného nástroje.</p> | <p>Komunitně vedený místní rozvoj na základě strategie. Tato strategie je zpracovávána pro území měst a obcí, které vyslovily souhlas se začleněním svého správního území do území, pro které MAS zpracovává tuto strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Celkově je tedy tato strategie zpracovávána pro 54 měst a obcí o rozloze 51 786,7 ha s počtem obyvatel cca 45 - 46 tis. Hustota obyvatelstva je tedy relativně nízká. Oproti republikovému průměru přesahujícímu 88,41 obyvatel/km² připadá v regionu MAS Litomyšlsko na jeden km² pouze necelých 88 obyvatel.</p> |
| <p>Přehled vyhlášených výzev</p> | <p>Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna výzva: 8. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (1. - 31. 5. 2023)</p> |
| <p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p> | <p>U všech opatření zahrnutých v programových rámcích byly vyhlášeny výzvy na veškeré prostředky a v současnosti je prioritou úspěšné dokončení projektů. V rámci této strategie je v plánu jedna výzva v PRV, a to podložená především prostředky na přechodné období Případné volné prostředky mohou pramenit z úspor nebo nezpůsobilých výdajů projektů v realizaci.</p> <p>1.1.1 Dopravní obslužnost - v kompetenci členů/partnerů MAS a kraje. 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - ve spolupráci s ORP a sousedními MAS byly dokončeny aktuální verze MAPŮ, proběhlo šest výzev MAS na podporu vzdělávání. Projekty z výzev MAS jsou v různých fázích administrace nebo realizace (některé jsou již dokončené). Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy (poslední v květnu 2023). Probíhá projekt na podporu neformálního vzdělávání. 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity - proběhlo několik výzev v IROP. Byly přijaty projekty, které jsou v administraci a realizaci nebo již ukončené. 1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchranou službu - v kompetenci aktérů v území. 1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti - v kompetenci zejména jednotlivých obcí. 1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu - proběhy dvě. Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy a realizují se projekty (poslední výzva v květnu 2023). 1.1.7 Památky - Začleněno do programového rámce PRV (přijat jeden projekt). Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů. Poslední výzva proběhla v květnu 2023. 1.1.8 Kulturní a společenské akce - Začleněno do programového rámce PRV (materiální vybavení). Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů. 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura - Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy a byly přijaty projekty (řada již zrealizována). Poslední výzva proběhla v květnu 2023. Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů. 1.2.1 Infrastruktura v obcích - proběhly výzvy v rámci PR IROP a další je v přípravě. Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Poslední výzva proběhla v květnu 2023.</p> |

1.2.2 Veřejná prostranství - pracuje se na různých možnostech podpory. Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Poslední výzva proběhla v květnu 2023.

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu - proběhly výzvy v rámci PR IROP. Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Poslední výzva proběhla v květnu 2023.

1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory - začleněno do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Poslední výzva proběhla v květnu 2023.

1.2.5 Místní komunikace - začleněno okrajově také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Proběhla také podpora z jiných zdrojů. Poslední výzva proběhla v květnu 2023.

1.2.6 Lesní cesty - proběhly dvě výzvy MAS. Jeden projekt přijat a dokončen.

1.2.7 Polní cesty - proběhly dvě výzvy MAS, nebyl přijat žádný projekt.

1.3.1 Zeleň, krajinné prvky - proběhla výzva v rámci OP ŽP (jeden projekt zrealizován).

1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření - pracuje se na jiných zdrojích.

1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová opatření - v kompetenci vlastníků a hospodářských subjektů v území.

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření - 2x proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat jeden projekt, který byl ale žadatelem stažen.

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů - 2x proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat a dokončen jeden projekt.

1.3.6 Nakládání s odpady - proběhly koordináční aktivity mezi obcemi z celého území působnosti.

1.3.7 Zeleň v obcích - proběhla výzva v rámci OP ŽP (jeden projekt v realizaci). Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhly výzvy. Poslední výzva proběhla v květnu 2023.

1.4.1 Podnikání - proběhly relevantní výzvy MAS.

1.4.2 Zemědělství - proběhly relevantní výzvy MAS.

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce - proběhly relevantní výzvy MAS.

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce - proběhly relevantní výzvy MAS (projekty dokončeny).

1.4.5 Sociální podnikání - investiční opatření bylo odstraněno z programového rámce IROP, je v kompetenci aktérů v území, MAS se snaží podporovat jinými cestami

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity - ve výzvě MAS nebyly přijaty projekty. Poslední výzva proběhla v květnu 2023.

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb - proběhly relevantní výzvy MAS. Projekty v první výzvě byly staženy. Z druhé výzvy jsou dva projekty. Ze třetí výzvy jeden projekt stažen žadatelem. Ve čtvrté výzvě přijat jeden projekt.

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob - proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat jeden projekt, který je v realizaci. V poslední výzvě byl přijat jeden projekt, který nevyhověl ve fázi VH.

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života - proběhla relevantní výzva MAS. Byly přijaty tři projekty. Z výzvy 2019 vzešel jeden projekt. V poslední výzvě přijaty dva projekty.

2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území - spolupráce na platformě MAS probíhá kontinuálně, probíhá také komunikace s DSO a dalšími subjekty, MAS se snaží podporovat společenský život různými formami.

2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí - pracuje se na podpoře z různých zdrojů, realizuje animaci OP VVV, probíhá spolupráce na MAP II, realizuje se projekt na podporu neformálního vzdělávání.

2.2.3 Podpora osob a subjektů v území - probíhá různými formami.

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS - alokace přesunuta na 19.2.1

**Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí**

Klíčovým intervencím se MAS nevěnuje.

Popis realizace integrované strategie

| | |
|---|--|
| <p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p> | <p>Pro MAS nedoporučeno.</p> |
| <p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p> | <p>Ve sledovaném období nebyla podána žádná změna.</p> |
| <p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p> | <p>Opatření nebyla uplatněna.</p> |
| <p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p> | <p>Protože SCLLD byla ze strany řídicích orgánů schválena až 15. 6. 2017, bylo největším problémem zpočátku jen zpoždění v harmonogramu vzhledem k plánovaným závazkům a požadavkům plnění. Opatřením k eliminaci byla snaha o koncentraci alokace jednotlivých opatření do prvních výzev. Zpoždění dané termínem schválení strategie a dlouhodobost administrace projektů s přičtením doby jejich realizace neumožnilo naplnění dříve stanovených hodnot indikátoru k 31. 12. 2018.</p> <p>Problematické je také plnění čerpání prostředků především z důvodu dlouhodobosti projektů, úspor (u předimenzovaných projektů vzhledem k růstu cen) a nezpůsobilých výdajů v nich, přičemž již není možné vyhlášovat nové výzvy k dočerpání prostředků.</p> <p>Problémem pro žadatele/realizátory projektů je situace na trhu, kdy naráží na růst cen, nedostatek a vytížení dodavatelů. To vede k prodražování a prodlužování projektů, ale také k problémům při procesu výběru dodavatele, kdy je obtížné i získávání adekvátních nabídek.</p> |

| | |
|---|--|
| | Přetrvávají potíže dodavatelů s plněním smluvních termínů i cen v rámci projektů. |
| Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci | <p>Jedním z rizik byl čas, kdy bylo vzhledem k datu schválení SCLLD velké zpoždění. To se ale dařilo eliminovat.</p> <p>Dalším z rizik zůstává situace na trhu, kdy žadatelé mají problém najít dodavatele a stavebních i jiných prací a materiálu (ale také některých dalších komodit). S tím souvisí i rostoucí náklady a zpoždění. Prodlužuje se také realizace projektů.</p> <p>Problémem je také nedostatek některých profesí na trhu práce.</p> <p>Kvůli přetížení tohoto trhu nebyly některé výzvy vyčerpány a pravděpodobně nedojde k dočerpání všech OP. U prostředků IROP a PRV se díky posledním výzvám podařilo zazávazkovat veškeré prostředky. Některé ale jsou ještě uvolňovány z vybraných projektů.</p> <p>Na straně žadatelů jsou pak potíže s realizací projektů v daných termínech a rozpočtech.</p> <p>Velkým celospolečenským rizikem je aktuální bezpečnostní a ekonomický vývoj v ČR i ve světě (nedostupnost zboží a služeb a související inflace).</p> |
| Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP | Proběhla mid-term evaluace realizace SCLLD a byla zpracována a odevzdána evaluační zpráva. Probíhá monitoring průběžného plnění hodnot indikátorů. |
| Doplňující informace | <p>Příklady projektů:</p> <p>PRV - Vestavba spolkového zařízení do části stávajícího objektu č.p. 30 Chotovice (20/004/1920/453/182/004472)</p> <p>IROP - Komunitní centrum PŘÁTELSTVÍ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010255)</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| Shrnutí pro veřejnost | <p>SCLLD MAS Litomyšlsko byla řídicím orgánům předložena 22. 3. 2016 a byla z jejich strany schválena 15. 6. 2017. K výzvam jsou realizovány semináře pro žadatele. Od té doby byly a byly vyhlášovány výzvy ve všech programových rámcích (IROP, PRV, OPZ, OPŽP). Poslední výzva proběhla v květnu 2023 a další výzvy v daném období už vyhlášovány nebudou.</p> <p>Kontinuálně probíhá animace šablonových projektů mateřských a základních škol z OP VVV určené kromě MŠ a ZŠ i pro školní družiny a kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Nad rámec MAS realizuje projekt na podporu neformálního vzdělávání.</p> <p>Mimo dotací z evropských fondů a činností a kapacit hrazených z IROP SC 4.2 administruje MAS Litomyšlsko také projekty spolufinancované Pardubickým krajem.</p> |
|------------------------------|---|

Horizontální principy

Horizontální principy

Dodržování/podpora horizontálních principů se odráží zejména v preferenčních kritériích, která byla schválena Nejvyšším orgánem Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. na příslušných jednáních. Přesto že preferenční kritéria prochází změnami v důsledku připomínek ŘO i nově vzniklých skutečností, zůstává v rámci preferenčních kritérií zvýhodňování menších žadatelů, menších projektů, preference žadatelů s pozitivním vlivem na sociálně znevýhodněné osoby apod.

Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|---|---|--|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 24 316 903,67 | 0,00 | 24 003 005,14 | 23 101 058,44 | 0,00 | 22 802 854,83 | 23 101 058,44 | 0,00 | 22 802 854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 17 922 755,65 | 99 800,00 | 17 922 555,62 | 17 026 617,86 | 94 810,00 | 17 026 427,81 | 17 026 617,86 | 94 810,00 | 17 026 427,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu | 1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 3 155 952,42 | 0,00 | 3 155 952,42 | 2 998 154,79 | 0,00 | 2 998 154,78 | 2 998 154,79 | 0,00 | 2 998 154,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce | 1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 9 609 900,00 | | | 4 804 950,00 | | | 3 075 167,00 | | | 1 729 783,00 | | |
| 5 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce | 1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 3 126 241,00 | | | 1 555 173,00 | | | 995 310,00 | | | 559 863,00 | | |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek k Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| 6 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.1 Podnikání | 1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 20 698 317,00 | | | 8 471 068,00 | | | 5 421 482,00 | | | 3 049 586,00 | | |
| 7 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity | 1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.2 Zemědělství | 1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 20 968 656,00 | | | 8 731 097,00 | | | 5 587 900,00 | | | 3 143 197,00 | | |
| 9 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů | 1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 446 369,00 | | | 446 369,00 | | | 285 676,00 | | | 160 693,00 | | |
| 10 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření | 1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.6 Lesní cesty | 1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 5 159 573,00 | | | 2 507 402,00 | | | 1 604 737,00 | | | 902 665,00 | | |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek k Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| 12 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu | 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 14 859 776,29 | 656 686,00 | 14 370 594,64 | 14 116 787,51 | 623 851,70 | 13 652 064,87 | 14 116 787,51 | 623 851,70 | 13 652 064,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.7 Polní cesty | 1.2.7 Polní cesty-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 14 | 2.2 Efektivní využívání společného kapitálu | 2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS | 2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS-09.6.93.19.3.1 | Program rozvoje venkova | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 15 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 8 579 300,00 | 0,00 | 2 071 499,99 | 8 193 210,00 | 0,00 | 2 071 499,99 | 7 292 400,00 | 0,00 | 1 760 774,97 | 900 810,00 | 0,00 | 310 725,02 |
| 16 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 2 736 850,00 | 820 972,41 | 8 013 657,68 | 2 613 670,00 | 784 004,21 | 7 842 445,09 | 2 326 310,00 | 697 826,54 | 6 811 608,92 | 287 360,00 | 86 177,67 | 1 030 836,17 |
| 17 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 2 736 850,00 | 0,00 | 2 059 950,98 | 2 326 310,00 | 0,00 | 1 750 958,31 | 2 326 310,00 | 0,00 | 1 750 958,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek k Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|---|---|--|------------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| 18 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.7 Zeleň v obcích | 1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4 | Operační program Životní prostředí | 16 666 666,68 | | | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 | | | 0,00 | | |
| 19 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura | 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 19 557 705,00 | | | 11 868 711,00 | | | 7 595 964,00 | | | 4 272 747,00 | | |

| Číslo řádku | Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav) | Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období) | Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace) | Národní soukromé zdroje (plánovaný stav) | Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Národní soukromé zdroje (za celé období realizace) | Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav) | Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace) | Soukromé zdroje (plánovaný stav) | Soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Soukromé zdroje (za celé období realizace) |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | 1 215 845,23 | 0,00 | 1 200 150,31 | 1 215 845,23 | 0,00 | 1 200 150,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 896 137,79 | 4 990,00 | 896 127,81 | 232 482,55 | 4 990,00 | 232 472,55 | 663 655,24 | 0,00 | 663 655,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 157 797,63 | 0,00 | 157 797,64 | 157 797,63 | 0,00 | 157 797,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 804 950,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 804 950,00 | | |
| 5 | 1 571 068,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 571 068,00 | | |
| 6 | 12 227 249,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12 227 249,00 | | |
| 7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | 12 237 559,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 12 237 559,00 | | |
| 9 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11 | 2 652 171,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 652 171,00 | | |
| 12 | 742 988,78 | 32 834,30 | 718 529,77 | 742 988,78 | 32 834,30 | 718 529,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 14 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 15 | 386 090,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 257 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 123 180,00 | 36 968,20 | 171 212,59 | 41 070,00 | 0,00 | 28 587,64 | 82 110,00 | 36 968,20 | 142 624,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 410 540,00 | 0,00 | 308 992,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 540,00 | 0,00 | 308 992,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 6 666 666,68 | | | 6 666 666,68 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 19 | 7 688 994,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 688 994,00 | | |

Indikátory

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50000 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 14,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 15,00 | 21.04.2021 | 0,00 | 31.10.2022 | 15,00 | | Výstup | Zařízení |
| 2 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 280,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 802,00 | 21.04.2021 | 0,00 | 31.10.2022 | 802,00 | | Výstup | Osoby |
| 3 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50020 | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | 77,30 | 31.12.2013 | 90,50 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2018 | 82,10 | | Výsledek | % |
| 4 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání | 1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50030 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | 5,40 | 31.12.2013 | 5,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2017 | 6,80 | | Výsledek | % |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 5 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu | 1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 57501 | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | 0,00 | 01.01.2014 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,00 | 28.08.2020 | 0,00 | 31.08.2020 | 2,00 | | Výstup | Objekty |
| 6 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu | 1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 57520 | Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS | 108,00 | 31.12.2014 | 48,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2015 | 107,00 | | Výsledek | Území |
| 7 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55401 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00 | 01.01.2014 | 6,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 9,00 | 19.05.2021 | 4,00 | 31.03.2023 | 9,00 | | Výstup | Zázemí |
| 8 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 67510 | Kapacita služeb a sociální práce | 1 000,00 | 31.12.2015 | 1 100,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 135,00 | 19.05.2021 | 30,00 | 31.03.2023 | 145,00 | | Výsledek | Klienti |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|---|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| 9 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55402 | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb | 0,00 | 01.01.2014 | 4,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 10,00 | 06.08.2019 | 0,00 | 31.08.2021 | 5,00 | | Výstup | Služby |
| 10 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55301 | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | Bytové jednotky |
| 11 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55310 | Nárůst kapacity sociálních bytů | 0,00 | 31.12.2015 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Lůžka |
| 12 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity | 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55320 | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | 0,00 | 31.12.2015 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby/rok |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------|---|--|-------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 13 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce | 1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 6,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 6,00 | 04.07.2017 | 5,00 | 30.06.2023 | 8,00 | | Výstup | Podniky |
| 14 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce | 1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 31.12.2015 | 0,26 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,26 | 04.07.2017 | 1,20 | 31.12.2020 | 1,46 | | Výsledek | FTE |
| 15 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce | 1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 6,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 6,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2020 | 6,00 | | Výstup | Podniky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------|---|--|-------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 16 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce | 1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 31.12.2015 | 1,25 | 31.12.2023 0:00:00 | 1,25 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2020 | 1,25 | | Výsledek | FTE |
| 17 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.1 Podnikání | 1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 17,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 23,00 | 04.07.2017 | 15,00 | 30.06.2023 | 29,00 | | Výstup | Podniky |
| 18 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.1 Podnikání | 1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 31.12.2015 | 7,51 | 31.12.2023 0:00:00 | 6,51 | 04.07.2017 | 2,00 | 30.06.2023 | 8,51 | | Výsledek | FTE |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------|--|---|-------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------|
| 19 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity | 1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 30.06.2020 | 0,00 | | Výstup | činnosti spolupráce |
| 20 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity | 1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 30.06.2020 | 0,00 | | Výstup | Podniky |
| 21 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.2 Zemědělství | 1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 18,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 26,00 | 04.07.2017 | 16,00 | 30.06.2023 | 31,00 | | Výstup | Podniky |
| 22 | 1.4 Silná místní ekonomika | 1.4.2 Zemědělství | 1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 31.12.2015 | 2,01 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,01 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2020 | 2,01 | | Výsledek | FTE |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--------------------------------|---|--|-------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 23 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů | 1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 92702 | Počet podpořených akcí/operací (0.3) | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 1,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2020 | 1,00 | | Výstup | akce/operace |
| 24 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů | 1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93001 | Celková (podpořená) plocha (0.5) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,33 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,33 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2020 | 0,33 | | Výstup | ha |
| 25 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření | 1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 30.06.2020 | 0,00 | | Výstup | Podniky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--------------------------------|---|--|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 26 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření | 1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93001 | Celková (podpořená) plocha (O.5) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 30.06.2020 | 0,00 | | Výstup | ha |
| 27 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.6 Lesní cesty | 1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 1,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2020 | 1,00 | | Výstup | Podniky |
| 28 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.6 Lesní cesty | 1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94302 | Celková délka lesních cest | 0,00 | 31.12.2015 | 1,39 | 31.12.2023 0:00:00 | 1 394,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2020 | 1 394,00 | | Výsledek | km |
| 29 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu | 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 75120 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 30,00 | 31.12.2011 | 35,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2018 | 31,00 | | Výsledek | % |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|---|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 30 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu | 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 75001 | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | 0,00 | 01.01.2014 | 10,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 12,00 | 28.01.2022 | 1,00 | 31.12.2022 | 12,00 | | Výstup | Realizace |
| 31 | 1.2 Kvalitní infrastruktura | 1.2.7 Polní cesty | 1.2.7 Polní cesty-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 30.06.2020 | 0,00 | | Výstup | Podniky |
| 32 | 2.2 Efektivní využívání společného kapitálu | 2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS | 2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS-09.6.93.19.3.1 | Program rozvoje venkova | 92501 | Celkové veřejné výdaje (O.1) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 30.06.2020 | 0,00 | | Výstup | EUR |
| 33 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000 | Celkový počet účastníků | 0,00 | 01.01.2014 | 40,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 30,00 | 05.11.2018 | 0,00 | 31.08.2021 | 33,00 | | Výstup | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 34 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67010 | Využívání podpořených služeb | 0,00 | 31.12.2015 | 30,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 30,00 | 05.11.2018 | 0,00 | 31.08.2019 | 36,00 | | Výsledek | Osoby |
| 35 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67001 | Kapacita podpořených služeb | 0,00 | 01.01.2014 | 10,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 3,00 | 05.11.2018 | 0,00 | 31.08.2019 | 6,00 | | Výstup | Místa |
| 36 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | 0,00 | 31.12.2015 | 20,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 05.11.2018 | 0,00 | 31.08.2021 | 0,00 | | Výsledek | Osoby |
| 37 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb | 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67315 | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | 0,00 | 31.12.2015 | 15,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 05.11.2018 | 0,00 | 31.08.2021 | 0,00 | | Výsledek | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 38 | Zodpovědná společnost | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000 | Celkový počet účastníků | 0,00 | 01.01.2014 | 70,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 423,00 | 01.03.2021 | 9,00 | 31.12.2022 | 470,00 | | Výstup | Osoby |
| 39 | Zodpovědná společnost | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10212 | Počet podpořených již existujících sociálních podniků. | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 1,00 | 07.01.2019 | 0,00 | 31.01.2020 | 1,00 | | Výstup | Organizace |
| 40 | Zodpovědná společnost | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | 0,00 | 31.12.2015 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 04.07.2017 | 0,00 | 31.12.2022 | 1,00 | | Výsledek | Organizace |
| 41 | Zodpovědná společnost | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 50,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 116,00 | 01.03.2021 | 1,00 | 31.12.2022 | 149,00 | | Výstup | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|--|-------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 42 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života | 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | 0,00 | 31.12.2015 | 14,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 01.03.2021 | 0,00 | | 0,00 | | Výsledek | Osoby |
| 43 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 07.01.2019 | 0,00 | | 0,00 | | Výstup | Organizace |
| 44 | 2.1 Zodpovědná společnost | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob | 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000 | Celkový počet účastníků | 0,00 | 01.01.2014 | 3,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,00 | 07.01.2019 | 0,00 | 31.01.2021 | 2,00 | | Výstup | Osoby |
| 45 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura | 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 92702 | Počet podpořených akcí/operací (0.3) | 0,00 | 01.01.2014 | 16,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 35,00 | 30.09.2019 | 14,00 | 31.12.2022 | 41,00 | | Výstup | akce/operace |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 46 | 1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost | 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura | 1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 30.09.2019 | 0,00 | 31.12.2021 | 0,00 | | Výsledek | FTE |
| 47 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.7 Zeleň v obcích | 1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4 | Operační program Životní prostředí | 45412 | Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí | 0,00 | | 6,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 28,00 | 18.12.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výsledek | Lokality |
| 48 | 1.3 Kvalitní životní prostředí | 1.3.7 Zeleň v obcích | 1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4 | Operační program Životní prostředí | 46500 | Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování | 0,00 | 01.01.2014 | 8,32 | 31.12.2023 0:00:00 | 5,05 | 18.12.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výstup | ha |

| Přiložené dokumenty | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|---|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Číslo řádku | Pořadí | Název dokumentu | Příloha | Doložený soubor | Druh dokumentu | Typ dokumentu | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum vložení | Verze dokumentu |
| 1 | 1 | Tabulka PRV | https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E4MjY4Mzg 3OTY7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ= | Ano | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | VOMPET | 10. 7. 2023 14:53:27 | 1 |
| 2 | 2 | ČP | https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E4MjY4NTM 5NDY7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ= | Ano | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | VOMPET | 10. 7. 2023 14:56:38 | 1 |