

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_01_103_08
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko
<b>Nositel</b>	MAS Litomyšlsko o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2020 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2020 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Petr
<b>Příjmení</b>	Vomáčka
<b>Mobil</b>	733705320
<b>Telefon</b>	733705320
<b>Email</b>	info@mas-lit.cz

## Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	<p>Komunitně vedený místní rozvoj na základě strategie.</p> <p>Tato strategie je zpracovávána pro území měst a obcí, které vyslovily souhlas se začleněním svého správního území do území, pro které MAS zpracovává tuto strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Celkově je tedy tato strategie zpracovávána pro 54 měst a obcí o rozloze 51 786,7 ha s počtem obyvatel cca 45 - 46 tis. Hustota obyvatelstva je tedy relativně nízká. Oproti republikovému průměru přesahujícímu 88,41 obyvatel/km<sup>2</sup> připadá v regionu MAS Litomyšlsko na jeden km<sup>2</sup> pouze necelých 88 obyvatel.</p>
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	<p>Ve sledovaném období byla vyhlášena pouze 1 výzva v PRV. Končilo několik výzev (uvedeny již v zprávě o realizaci).</p> <p>Výzva MAS Litomyšlsko č. 4 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014?2020 (výzva č. 15/000/00000/453/000182/V004) - (od 21. 5. 2020 do 15. 7. 2020)</p>

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>1.1.1 Dopravní obslužnost - v kompetenci členů/partnerů MAS.</p> <p>1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - ve spolupráci s ORP a sousedními MAS byly dokončeny aktuální verze MAPů, proběhlo pět výzev MAS na podporu vzdělávání, probíhá animace OP VVV. Projekty z výzev MAS jsou v různých fázích administrace nebo realizace (některé jsou již dokončené). Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhla výzva.</p> <p>1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity - proběhlo několik výzev v IROP. Byly přijaty projekty, které jsou v administraci a realizaci. V přípravě je výzva další.</p> <p>1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchrannou službu - v kompetenci aktérů v území.</p> <p>1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti - v kompetenci zejména jednotlivých obcí.</p> <p>1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu - proběhly dvě výzvy v rámci PR IROP. Jeden projekt dokončen, druhý v administraci a realizaci. Začleněno také do programového rámce PRV.</p> <p>1.1.7 Památky - Začleněno do programového rámce PRV. Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů.</p> <p>1.1.8 Kulturní a společenské akce - Začleněno do programového rámce PRV (materiální vybavení). Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů.</p> <p>1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura - Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhla výzva. Pracuje se také na podpoře z jiných zdrojů.</p> <p>1.2.1 Infrastruktura v obcích - proběhly výzvy v rámci PR IROP a další je v přípravě. Začleněno do programového rámce PRV.</p> <p>1.2.2 Veřejná prostranství - pracuje se na různých možnostech podpory. Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhla výzva.</p> <p>1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu - proběhly výzvy v rámci PR IROP. Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhla výzva.</p> <p>1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory - Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhla výzva.</p> <p>1.2.5 Místní komunikace - Začleněno také do programového rámce PRV, kde proběhla výzva.</p> <p>1.2.6 Lesní cesty - proběhly dvě výzvy MAS. Jeden projekt v administraci.</p> <p>1.2.7 Polní cesty - proběhly dvě výzvy MAS, nebyl přijat žádný projekt.</p> <p>1.3.1 Zeleň, krajinné prvky - proběhla výzva v rámci OP ŽP (tři přijaté projekty).</p> <p>1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření - pracuje se na jiných zdrojích.</p> <p>1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová opatření - v kompetenci vlastníků a hospodářských subjektů v území.</p> <p>1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření - 2x proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat jeden projekt, který byl ale žadatelem stažen.</p> <p>1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů - 2x proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat jeden projekt.</p> <p>1.3.6 Nakládání s odpady - proběhly koordinační aktivity mezi obcemi z celého území působnosti.</p> <p>1.3.7 Zeleň v obcích - proběhla. Začleněno do programového rámce PRV, kde proběhla výzva.</p> <p>1.4.1 Podnikání - 2x proběhla relevantní výzva MAS (celkem 16 projektů).</p> <p>1.4.2 Zemědělství - 2x proběhla relevantní výzva MAS (celkem 16 projektů).</p> <p>1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce - 2x proběhla relevantní výzva MAS.</p> <p>1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce - 2x proběhla relevantní výzva MAS. Bylo přijato celkem 6 projektů.</p> <p>1.4.5 Sociální podnikání - opatření bylo odstraněno z programového rámce IROP, je v kompetenci aktérů v území, MAS se snaží podporovat jinými cestami</p> <p>1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity - ve výzvě MAS nebyly přijaty projekty. Začleněno do programového rámce PRV.</p> <p>2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb - proběhly relevantní výzvy MAS. Projekty v první výzvě byly staženy. Ze druhé výzvy jsou dva projekty v realizaci. Ze třetí výzvy jeden projekt stažen žadatelem. Ve čtvrté výzvě přijat jeden projekt.</p> <p>2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob - proběhla relevantní výzva MAS. Byl přijat jeden projekt, který je v realizaci. V poslední výzvě byl přijat jeden projekt, který nevyhověl ve fázi VH.</p> <p>2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života - proběhla relevantní výzva MAS. Byly přijaty tři projekty, které jsou v realizaci. Z výzvy 2019 je v administraci jeden</p>
--	--

	<p>projekt. V poslední výzvě přijaty dva projekty.</p> <p>2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území - spolupráce na platformě MAS probíhá kontinuálně, probíhá také komunikace s DSO a dalšími subjekty, MAS se snaží podporovat společenský život různými formami.</p> <p>2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí - pracuje se na podpoře z různých zdrojů, realizuje animaci OP VVV, probíhá spolupráce na MAP II</p> <p>2.2.3 Podpora osob a subjektů v území - probíhá různými formami.</p> <p>2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS - alokace přesunuta na 19.2.1</p> <p>U všech opatření zahrnutých v programových rámcích byly vyhlášeny výzvy.</p> <p>Okrajově mimo dotační i režijní prostředky i mimo kapacity MAS vyčleněné na IROP 4.1 a IROP 4.2 a další PR administruje MAS projekty z výzvy "Malý LEADER" s podporou Pardubického kraje. Jde o opatření zahrnujících zejména občanskou vybavenost, památky, veřejná prostranství, zeleň, apod.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Klíčovým intervencím se MAS nevěnuje.</p>

**Popis realizace integrované strategie**

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Není doporučeno pro CLLD.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Za sledovaných 6 měsíců změna SCLD neproběhla.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Opatření nebyla uplatněna.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Protože SCLLD byla ze strany řídicích orgánů schválena až 15. 6. 2017, je největším problémem prozatím jen zpoždění v harmonogramu vzhledem k plánovaným závazkům a požadavkům plnění.  Opatřením k eliminaci byla snaha o koncentraci alokace jednotlivých opatření do prvních výzev.  Zpoždění dané termínem schválení strategie a dlouhodobost administrace projektů s přičtením doby jejich realizace neumožnilo naplnění dříve stanovených hodnot indikátoru k 31. 12. 2018. Problematické je také plnění čerpání prostředků, protože projekty jsou poměrně dlouhodobé.  Rovněž pravděpodobně nebudou vyčerpány veškeré zdroje zejména z OPZ (výzvy byly vahlášeny na násobky objemucelé alokace, ale projekty neprošly úspěšně celým procesem) a OPŽP (pro žadatele bylo kvůli vytíženosti dodavatelů najít kvalitní zpracovatele dokumentace).</p>

<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	<p>Jedním z rizik je čas, kdy je vzhledem k datu schválení SCLLD velké zpoždění.</p> <p>Dalším z rizik je situace na trhu, kdy žadatelé mají problém najít dodavatele poradenských a projekčních služeb i s hledáním samotných realizátorů projektů. S tím souvisí i vysoké náklady a zpoždění. Prodlužuje se také realizace projektů.</p> <p>Kvůli přetížení tohoto trhu nebyly některé výzvy vyčerpány a pravděpodobně nedojde k dočepání daných OP.</p> <p>Negativní vliv má bezpochyby také celospolečenská situace kvůli vlivu COVID19.</p>
<b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>	<p>Proběhla mid-term evaluace realizace SCLLD a byla zpracována a odevzdána evaluační zpráva. Probíhá monitoring průběžného plnění hodnot indikátorů.</p>
<b>Doplňující informace</b>	<p>Nerelevantní.</p>
<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>SCLLD MAS Litomyšlsko byla řídicím orgánům předložena 22. 3. 2016 a byla z jejich strany schválena 15. 6. 2017. K výzvám jsou realizovány semináře pro žadatele.</p> <p>Od té doby byly a jsou vyhlašovány výzvy ve všech programových rámcích (IROP, PRV, OPZ, OPŽP)</p> <p>Kontinuálně probíhá animace šablonových projektů mateřských a základních škol, od března 2018 rovněž projektů z 2. vlny šablon OP VVV určené kromě MŠ a ZŠ i pro školní družiny a kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Aktuální je již také třetí vlna šablon.</p> <p>Mimo dotací z evropských fondů a činností a kapacit hrazených z IROP SC 4.2 administruje MAS Litomyšlsko také projekty z výzvy "Malý LEADER" spolufinancované Pardubickým krajem. Jde o podporu zejména občanské vybavenosti, památek, veřejných prostranství, zeleně apod.</p>

## Horizontální principy

### **Horizontální principy**

Dodržování/podpora horizontálních principů se odráží zejména v preferenčních kritériích, která byla schválena Nejvyšším orgánem Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. na příslušných jednáních. Přesto že preferenční kritéria prochází změnami v důsledku připomínek ŘO i nově vzniklých skutečností, zůstává v rámci preferenčních kritérií zvýhodňování menších žadatelů, menších projektů, preference žadatelů s pozitivním vlivem na sociálně znevýhodněné osoby apod.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání-06.4.59.4.1		24 437 894,74	11 582 541,14	13 082 485,14	23 216 000,00	11 003 414,05	12 428 360,85	23 216 000,00	11 003 414,05	12 428 360,85	0,00	0,00	0,00
2	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1		17 922 756,43	2 308 384,57	3 168 466,57	17 026 618,60	2 192 965,34	3 010 043,24	17 026 618,60	2 192 965,34	3 010 043,24	0,00	0,00	0,00
3	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1		3 157 894,75	1 999 923,81	1 999 923,81	3 000 000,00	1 899 927,61	1 899 927,61	3 000 000,00	1 899 927,61	1 899 927,61	0,00	0,00	0,00
4	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		4 840 000,00			2 420 000,00			1 548 800,00			871 200,00		



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1		3 325 599,00			1 662 799,00			1 064 191,36			598 607,64		
6	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.1 Podnikání	1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1		13 472 357,00			5 998 350,00			3 838 944,00			2 159 406,00		
7	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.2 Zemědělství	1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1		17 231 800,00			6 432 800,00			4 116 992,00			2 315 808,00		
9	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1		446 369,00			446 369,00			285 676,16			160 692,84		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.6 Lesní cesty	1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1		2 786 003,00			2 507 402,00			1 604 737,28			902 664,72		
12	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1		14 736 842,11	405 870,73	405 870,73	14 000 000,00	385 577,19	385 577,19	14 000 000,00	385 577,19	385 577,19	0,00	0,00	0,00
13	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.7 Polní cesty	1.2.7 Polní cesty-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
14	2.2 Efektivní využívání společného kapitálu	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
15	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1		8 579 300,00	282 750,00	1 216 437,87	8 193 210,00	282 750,00	1 216 437,87	7 292 400,00	240 337,50	1 033 972,18	900 810,00	42 412,50	182 465,69

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1		2 736 850,00	612 246,02	3 337 046,20	2 613 670,00	589 502,11	3 270 462,12	2 326 310,00	520 409,11	2 836 489,23	287 360,00	69 093,00	433 972,89
17	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1		2 736 850,00	319 383,15	1 444 294,43	2 326 310,00	271 475,67	1 227 650,25	2 326 310,00	271 475,67	1 227 650,25	0,00	0,00	0,00
18	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.7 Zeleň v obcích	1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4		16 666 666,68			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		
19	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1		13 624 937,50			10 899 950,00			6 975 968,00			3 923 982,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	1 221 894,74	579 127,09	654 124,29	1 221 894,74	579 127,09	654 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	896 137,83	115 419,23	158 423,33	466 547,35	0,00	18 924,50	429 590,48	115 419,23	139 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	157 894,75	99 996,20	99 996,20	157 894,75	99 996,20	99 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2 420 000,00			0,00			0,00			0,00			2 420 000,00		
5	1 662 800,00			0,00			0,00			0,00			1 662 800,00		
6	7 474 007,00			0,00			0,00			0,00			7 474 007,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	10 799 000,00			0,00			0,00			0,00			10 799 000,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	278 601,00			0,00			0,00			0,00			278 601,00		
12	736 842,11	20 293,54	20 293,54	736 842,11	20 293,54	20 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	386 090,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	123 180,00	22 743,91	66 584,08	41 070,00	0,00	19 821,20	82 110,00	22 743,91	46 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	410 540,00	47 907,48	216 644,18	0,00	0,00	0,00	410 540,00	47 907,48	216 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6 666 666,68			6 666 666,68			0,00			0,00			0,00		
19	2 724 987,50			0,00			0,00			0,00			2 724 987,50		

### Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	27.09.2019	3,00	25.02.2020	5,00		Výstup	Zařízení
2	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	280,00	31.12.2023 0:00:00	430,00	27.09.2019	59,00	25.02.2020	376,00		Výstup	Osoby
3	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
4	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání - 06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00	1,00	17.06.2019	1,00	25.10.2019	1,00		Výstup	Objekty
6	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu	1.1.6 Podmínky pro členění přírodním vlivům a změnám klimatu-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
7	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 00:00:00	5,00	06.08.2019	0,00	25.10.2019	1,00		Výstup	Zázemí
8	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	1 000,00	31.12.2015	1 100,00	31.12.2023 00:00:00	100,00	06.08.2019	0,00	25.10.2019	6,00		Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	06.08.2019	0,00	25.10.2019	2,00		Výstup	Služby
10	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
11	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
12	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky
14	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce	1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,26	31.12.2023 0:00:00	0,26	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,26		Výsledek	FTE
15	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce	1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	1,25	31.12.2023 0:00:00	1,25	04.07.2017	0,00	30.06.2020	1,25		Výsledek	FTE
17	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.1 Podnikání	1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	04.07.2017	1,00	30.06.2020	7,00		Výstup	Podniky
18	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.1 Podnikání	1.4.1 Podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	7,51	31.12.2023 0:00:00	4,01	04.07.2017	0,00	30.06.2020	1,00		Výsledek	FTE
19	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	činnosti spolupráce

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity	1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
21	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.2 Zemědělství	1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.07.2017	1,00	30.06.2020	3,00		Výstup	Podniky
22	1.4 Silná místní ekonomika	1.4.2 Zemědělství	1.4.2 Zemědělství-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,01	31.12.2023 0:00:00	1,01	04.07.2017	0,00	30.06.2020	1,01		Výsledek	FTE
23	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	1,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů	1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,33	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,33		Výstup	ha
25	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
26	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření	1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	ha
27	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.6 Lesní cesty	1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.6 Lesní cesty	1.2.6 Lesní cesty-09.6.93.19.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	31.12.2015	1,39	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
29	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	20.09.2019	1,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Realizace
31	1.2 Kvalitní infrastruktura	1.2.7 Polní cesty	1.2.7 Polní cesty-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	2.2 Efektivní využívání společného kapitálu	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS	2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
33	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	05.11.2018	8,00	29.02.2020	13,00		Výstup	Osoby
34	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	30,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	05.11.2018	2,00	31.08.2019	2,00		Výsledek	Osoby
35	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	05.11.2018	0,00	31.08.2019	6,00		Výstup	Místa
36	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	20,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	05.11.2018	0,00	29.02.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb	2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	15,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	05.11.2018	0,00	29.02.2020	0,00		Výsledek	Osoby
38	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	70,00	31.12.2023 00:00:00	365,00	19.11.2019	93,00	30.10.2019	250,00		Výstup	Osoby
39	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1		10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00	1,00	07.01.2019	0,00	31.01.2020	1,00		Výstup	Organizace
40	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	04.07.2017	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	50,00	31.12.2023 00:00:00	96,00	19.11.2019	2,00	30.09.2019	92,00		Výstup	Osoby
42	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života	2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	14,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	19.11.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
43	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	07.01.2019	0,00		0,00		Výstup	Organizace
44	2.1 Zodpovědná společnost	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob	2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 00:00:00	2,00	07.01.2019	0,00	31.01.2020	2,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	
45	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2023 00:00:00	14,00	30.09.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	akce/operace	
46	1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura	1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00		0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	30.09.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE	
47	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.7 Zeleň v obcích	1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00		6,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výsledek	Lokality	
48	1.3 Kvalitní životní prostředí	1.3.7 Zeleň v obcích	1.3.7 Zeleň v obcích-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	8,32	31.12.2023 00:00:00			0,00					Výstup	ha



Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	PR PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNTQxNzYwMjY7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNTQxNzYwMjY7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	VOMPET	27. 7. 2020 13:25:18	1
2	2	ČP	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNTQxODM3MTY7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZQ==">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNTQxODM3MTY7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZQ==</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	VOMPET	27. 7. 2020 13:29:38	1