

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Registrační číslo strategie:	CLLD_16_01_103
Název MAS:	MAS Litomyšlsko o.p.s.
Kraj:	Pardubický

Číslo a název výzvy ŘO IROP	Název výzvy MAS, popř. číslo	Aktivita	Opatření/Podopatření Isg	MAS			Alokace výzvy Celková alokace (CZK)	Odhad		Poznámka
				Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu		Počet projektů	Průměrná velikost projektu	
53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD	Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.	Bezpečnost dopravy	1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu	I. - II. 2019	I. - II. 2019	III. - IV. 2019	14 mil. Kč	10	1,4 mil. Kč	spolufinancování 5 %, alokace = POUZE dotace EU 95 %
62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD	Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro sociální služby a aktivity III. a IV.	Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení	1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity	III. - IV. 2019	III. - IV. 2019	IV. - VI. 2019	8 mil. Kč	4	2 mil. Kč	spolufinancování 5 %, alokace = POUZE dotace EU 95 %
68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD	Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro místní vzdělávání IV. a V.	Infrastruktura - ZŠ, - pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání	1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání	III. - IV. 2019	III. - IV. 2019	IV. - VI. 2019	8,5 mil. Kč	6	1,625 mil. Kč pro ZŠ 1 mil. Kč pro zájm., neform. a celoživot. vzd.	spolufinancování 5 %, alokace = POUZE dotace EU 95 %
69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD	Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II.	Stanice integrovaného záchranného systému	1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu	V. - VI. 2019	V. - VI. 2019	VII. - VIII. 2019	1 mil. Kč	1	1 mil. Kč	spolufinancování 5 %, alokace = POUZE dotace EU 95 %

Možnost změny vyhradna.