

Život na venkově nás baví!



MAS Litomyšlsko

Střednědobé hodnocení SPL

2009 – 2011

Říjen 2011



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Obsah:

Základní údaje MAS	3
Popis SPL, Fichí a rozpočtu	4
Popis cílů SPL	4
Popis priorit SPL	4
Popis Fichí	5
Aktualizace SPL a Fichí	8
Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet k 20.10.2011	9
Přehled alokací k 20.10.2011	9
Výzvy – časový přehled stav k 20.10.2011	10
Počet podaných žádostí o dotaci do jednotlivých Fichí – stav k 20.10.2011	10
Finanční naplnění Fichí vzhledem k plánovanému rozpočtu stav k 20.10.2011	11
Metodický přístup	12
Monitorovací indikátory stav k 20.10.2011	13
Hodnotící otázky	15
Povinné hodnotící otázky	15
Otázky zvolené MAS	15
Způsob zodpovězení hodnotících otázek	15
Odpovědi na hodnotící otázky	16
Závěry a doporučení	20
Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL	20
Míra dosažení cílů	21
Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL	21



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Základní údaje MAS

Název společnosti:	MAS Litomyšlsko o.p.s.
Datum podpisu Dohody se SZIF:	22.9.2009
Právní forma:	Obecně prospěšná společnost
Rok založení:	2007
Rok schválení SPL:	2009

Základní statistické údaje MAS

Sledovaný indikátor	Stav 8/2009	Stav 9/2011
Rozloha	386,4 ha	386,4 ha
Počet obcí	40	40
Počet obyvatel	29.342	29.834
Míra nezaměstnanosti	6,87% k 1.1.2008	8,17 % k 31.5.2011
Počet zakladatelů	16	16
Z toho počet obcí, svazků obcí	7	7
Z toho počet podnikajících sub.	1	1
Z toho počet NN, církví	2	2
Z toho počet zeměděl. subjektů	6	6
Počet veřejný sektor	7	7
Počet soukromý sektor	9	9

Region a území MAS Litomyšlsko zůstává neměnný. Počet obyvatel se postupně zvyšuje za sledované období o 2,65%. Míra nezaměstnanosti se zvýšila, to však může souviset se začátkem hospodářské krize na podzim 2008. Počet zakladatelů MAS je neměnný a struktura členské základny zůstává stejná. S MAS Litomyšlsko spolupracuje aktivně většina zakladatelů. Jejich aktivita se projevuje v účasti na jednání orgánů MAS, ve spolupráci při realizaci projektů MAS, zakladatelé jsou také aktivní při podávání žádosti o dotaci ve výzvách do Opatření IV.1.2.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Život na venkově nás baví!



Popis SPL, Fichí a rozpočtu

Popis cílů SPL

Celkovým cílem Strategického plánu Leader MAS Litomyšlsko je Trvale udržitelný rozvoj v regionu v návaznosti na město Litomyšl. Tento celkový cíl je dále členěn dle struktury Programu rozvoje venkova, opatření a podopatření osy III. na další dílčí cíle:

- Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v oblasti vybavenosti a služeb v obcích do 2000 obyvatel
- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v oblasti základní technické a dopravní infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí
- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit prostřednictvím aktivit v oblasti cestovního ruchu
- Různorodost venkovské ekonomiky - podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Popis priorit SPL

Priority Strategického plánu Leader MAS Litomyšlsko vycházejí ze struktury Programu rozvoje venkova, opatření a podopatření osy III.

- Diverzifikace činností nezemědělské povahy
- Občanské vybavení a služby
- Obnova a rozvoj vesnic
- Podpora cestovního ruchu
- Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Popis Fichí

Fiche číslo 1 je přiřazena k Opatření 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, jehož hlavním cílem je Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti. Specifickým cílem této Fiche je, aby zemědělské subjekty produkovali OZE, aby se v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským dosáhlo výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajistily se tak podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilita venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.

Fiche číslo 2 je přiřazena k Podopatření 2.1.2. Občanské vybavení a služby, jehož hlavním cílem je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Důvodem zavedení této Fiche je nedostatečná vybavenost a služby v obcích do 2000 obyvatel (projekty, které působí v obci s počtem obyvatel menším než 2000 jsou bodově zvýhodněni) v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu, nedostatečné zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Fiche číslo 3 je přiřazena k Podopatření 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, jehož hlavním cílem je také Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Specifickým cílem této Fiche je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci.

Fiche číslo 4 je přiřazena k Opatření 1.3.1 Podpora cestovního ruchu, jehož hlavním cílem je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Specifickým cílem Fiche je rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, především venkovské turistice, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Dotace je určena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hipposteze a dalších tematických stezek mimo území lesů.

Fiche číslo 5 je přiřazena k Opatření 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, jehož hlavním cílem je Různorodost venkovské ekonomiky. Specifickým cílem této Fiche je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Cílem Fiche je realizace podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Život na venkově nás baví!

Dílčí sledované oblasti, kterými jsou naplňovány cíle a priority stanované v SPL s rozdělením dle jednotlivých fichí a uvedením počtu realizovaných aktivit nebo projektů v každé sledované oblasti.


Přehled vychází z vyhodnocení výstupů a dopadu realizovaných projektů v Opatření IV.1.2.Sledované oblasti	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5
Produkce zemědělských subjektů OZE					
Diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským aktivitám	1				
Podpora zaměstnanosti					
Obnova veřejného prostranství			10		
Vybavenost obcí v oblasti zdravotnictví		2			
Vybavenost obcí v oblasti kultury		4	1		
Vybavenost obcí v oblasti sociálních služeb		4	1		
Vybavenost obcí v oblasti spolková činnost		10	1		
Vybavenost obcí v oblasti předškolní a mimoškolní péče		2	1		
Vybavenost obcí v oblasti základní obchodní infrastruktury					
Vybavenost obcí v oblasti tělovýchovy a sportu		5			
Vybavenost obcí v oblasti církevní		2	2		
Vybavenost obcí v oblasti dopravní infrastruktury			4		
Vybavenost obcí v oblasti technické infrastruktury			1		
Vybavenost obcí v oblasti venkovské turistiky				1	
Rozvoj v oblasti hospodářské struktury	1				2



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Grafické znázornění počtu realizovaných projektů a aktivit v dílčích sledovaných oblastech s rozdělením dle jednotlivých fichí



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zhodnocení

- Z grafického znázornění je patrné, že se daří úspěšně realizovat projekty, které jsou v souladu s cíli SPL, především v těchto sledovaných oblastech: vybavenost obcí pro spolkovou činnost a úprava veřejného prostranství. Tyto sledované činnosti jsou obsaženy v cíli SPL „Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v oblasti vybavenosti a služeb v obcích do 2000 obyvatel“ a v cíli SPL „Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech v oblasti základní technické a dopravní infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí“.

Aktualizace SPL a Fichí

Zhodnocení naplnění SPL, nastavení jednotlivých fichí a průběhu výzvy bylo prováděno průběžně vždy po skončení hodnocení každé vyhlášené výzvy členy orgánů MAS (Výběrová komise, Programový výbor, Správní rada). Na základě tohoto průběžného hodnocení byly provedeny drobné změny v SPL a v jednotlivých fichích.

1. Ještě před vyhlášením první výzvy byla provedena úprava všech fichí, s ohledem na obdrženou nižší alokaci pro MAS vybrané ve skupině 32+ byla snížena maximální výše způsobilých výdajů na projekt na 500 000,- Kč (září 2009)
2. Po zhodnocení 1. výzvy proběhla aktualizace všech fichí v preferenčních kritériích stanovených MAS. Bylo přidáno preferenční kritérium zvýhodňující obce a místní části obcí do 2 000 obyvatel a kritérium zvýhodňující subjekty, které dosud neobdržely dotaci z programu Leader (únor 2010).
3. První aktualizace SPL byla provedena v souvislosti se změnou statutárního orgánu společnosti, změnou členů v jednotlivých orgánech společnosti a v souvislosti s úpravou administrativních postupů v činnosti MAS. Byla provedena také změna Fichí v souvislosti s úpravou Pravidel pro Opatření IV.1.2 a Opatření IV.1.1. Preferenční kritéria zůstala nezměněna. (březen 2011).



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Život na venkově nás baví!

Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet k 20.10.2011

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30.6.2011)	Podané žádosti na MAS		Schválené žádosti od MAS		Proplacené projekty od SZIF	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	11	8,51	2	585000	1	294000	0	0
Fiche 2	37	50,3	30	10460756	16	5292078	9	2808011
Fiche 3	32	37,39	17	5647795	12	4177900	7	2216544
Fiche 4	8,5	5,66	1	402408	1	402408	0	0
Fiche 5	5,5	9,98	3	382615	2	344935	0	0
Celkem	94	111,84	53	17478574	32	10511321	16	5024555

Přehled alokací k 20.10.2011

Stav k 30.6.2011	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)	Proplaceno IV.1.2 (Kč)
2009	4063240	3453754	2810401	2808011
2010	4903586	4279365	4247533	2213350
2011	4065621	3455778	3455778	0



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výzvy – časový přehled stav k 20.10.2011

	1.výzva (od-do)	2.výzva (od-do)	3.výzva (od-do)	4.výzva (od-do)
Fiche 1		24.3.-21.5.2010	28.7.-24.9.2010	20.4.-13.5.2011
Fiche 2	27.11.-1.2.2011		28.7.-24.9.2010	20.4.-13.5.2011
Fiche 3		24.3.-21.5.2010	28.7.-24.9.2010	20.4.-13.5.2011
Fiche 4		24.3.-21.5.2010	28.7.-24.9.2010	20.4.-13.5.2011
Fiche 5		24.3.-21.5.2010	28.7.-24.9.2010	20.4.-13.5.2011

Počet podaných žádostí o dotaci do jednotlivých Fichí – stav k 20.10.2011

	Počet vyhlášení	Počet podpořených projektů	Celková výše dotace
Fiche 1	3x	1x	294000,-
Fiche 2	3x	16x	5292078,-
Fiche 3	3x	12x	4177900,-
Fiche 4	3x	1x	402408,-
Fiche 5	3x	2x	344935,-



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Finanční naplnění Fichí vzhledem k plánovanému rozpočtu stav k 20.10.2011

Finanční plán finančního plnění:

Roky	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Činnost MAS
2010	0%	46%	40%	6%	0%	8%
2011	11%	28%	24%	11%	11%	15%
2012	11%	28%	24%	11%	11%	15%
2013	11%	28%	24%	11%	11%	15%

Skutečnost finančního plnění:

Roky	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Činnost MAS
2010	0%	50,02%	43,85%	5,66%	0%	8%
2011	8,51%	50,57%	30,94%	0%	9,98%	15%
2012						
2013						



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Metodický přístup

Metodický přístup střednědobého hodnocení vycházel z vlastních zkušeností pracovníků MAS, z postupů stanovených v SPL, z monitorovací zprávy MAS Litomyšlsko a hodnotících dotazníků, do kterých odpovídala veřejnost z regionu MAS. Nejprve byla vypracována monitorovací zpráva MAS, která sledovala naplnění všech cílů, priorit a administrativních postupů stanovených v SPL. V monitorovací zprávě byly uvedeny i zkušenosti z praxe pracovníků MAS. Následně byl vyhotoven a rozeslán cílovým skupinám dotazník (úspěšní příjemce dotací), ve kterém byly obsaženy povinné otázky pro střednědobé hodnocení a otázky, kterými sledovala MAS působení organizace v území. Ze všech těchto výstupů byla vytvořena evaluace – střednědobé hodnocení. Výstupy ze střednědobého hodnocení SPL, především pak návrhy v oblasti nástrojů k dosažení cílů SPL, slouží jako podklady pro aktualizaci SPL, budou zaneseny do aktualizace SPL a Fichí a bude vytvořený strategický plán činností MAS na příští období.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Monitorovací indikátory stav k 20.10.2011

Monitorovací indikátory nastavené v SPL

	Monitorovací indikátor	Plánovaný stav pro konec roku 2010
1.	Počet vytvořených nových pracovních míst	2
2.	Počet obnovených hospodářských budov, ploch	2
3.	Počet obnovených budov, prostor, ploch v obcích	2
4.	Počet podpořených společenských, kulturních, sportovních akcí	2
5.	Počet školení, vzdělávacích akcí	1
6.	Propagační materiály	2
7.	Zlepšení veřejných prostranství, infrastruktury	2
8.	Obnova přírodních lokalit, stezek	2
9.	Počet nových podnikatelských subjektů	2



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Skutečný stav naplnění monitorovacích indikátorů – věcné naplnění

	Monitorovací indikátor	Skutečný stav
1.	Počet vytvořených nových pracovních míst	2/100%
2.	Počet obnovených hospodářských budov, ploch	4/400%
3.	Počet obnovených budov, prostor, ploch v obcích	2/100%
4.	Počet podpořených společenských, kulturních, sportovních akcí	5/250%
5.	Počet školení, vzdělávacích akcí	7/700%
6.	Propagační materiály	4/200%
7.	Zlepšení veřejných prostranství, infrastruktury	9/450%
8.	Obnova přírodních lokalit, stezek	1/50%
9.	Počet nových podnikatelských subjektů	0/0%

Z výše uvedeného přehledu plnění nastavených indikátorů vyplývá, že většina indikátorů je naplněna a u několika indikátorů došlo k výraznému překročení plánovaných hodnot. Výrazné překročení plánovaných hodnot je patrné především u indikátorů, které se vztahují k výstupům projektů zaměřených na rozvoj občanské vybavenosti a služeb a na zlepšení veřejné infrastruktury a veřejných služeb. Nenaplněny zůstaly indikátory 8 a 9, u indikátoru 8 lze očekávat, že bude naplněn realizací projektů v dalším sledovaném období, indikátor č. 9 bude obtížné naplnit vzhledem k omezeným finančním i kompetenčním možnostem MAS při vzniku nových podnikatelských subjektů. Cíle SPL byly ve sledovaném období naplňovány vedle projektu realizovaných jednotlivými žadateli také vlastními aktivitami MAS (viz monitorovací indikátory 1, 5, 7).



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Hodnotící otázky

Povinné hodnotící otázky

- Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
- Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?
- Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
- Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
- Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

Otázky zvolené MAS

- Měla realizace projektu vliv na zlepšení životního prostředí?
- Došlo ve vašem projektu k uplatnění rovných příležitostí?
- Došlo ve vašem regionu díky realizaci projektů ze zlepšení vybavenosti a základních služeb?
- Došlo díky realizaci projektů ke zvýšení společenských a kulturních aktivit v obcích?
- Využívali žadatelé prvky komunitního plánování při přípravě projektů?
- Rozšiřuje se povědomí o organizaci MAS?

Způsob zodpovězení hodnotících otázek

- Zvolený způsob – dotazníkové šetření u příjemců dotace na prvních 5 otázkách povinných pro evaluaci. Další otázky byly zodpovídaný z praxe pracovníků MAS a na základě jednání s orgány MAS Litomyšlsko.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Odповědi na hodnotící otázky

Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

V rámci Opatření IV.1.2. nebylo vytvořeno žádné pracovní místo. MAS přidělila preferenčnímu kritériu na vytvoření nového trvalého pracovního místa velký počet bodů, vzhledem k nízké maximální možné míře dotace je zřízení nového pracovního místa u žadatele velmi složité, komplikující jsou tak přísné podmínky dle Pravidel pro vytvoření nového trvalého pracovního místa. V rámci naplnění SPL MAS podala žádost o dotaci do ESF s názvem projektu „Vytvoření 13 pracovních míst v regionu MAS Litomyšlsko“.

Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

Dle dotazníkového šetření bylo zavádění víceodvětvových přístupů naplněno realizací jednoho z projektů. Hodnocení ale bylo zasláno především od úspěšných žadatelů z 1. a 2. výzvy, kde ještě nebyl kladen důraz na vytváření spolupráce. Od 3. výzvy jsou žadatelé více informováni, aby navazovali spolupráci s dalšími organizacemi v regionu a prohlubovali tak vzájemnou spolupráci.

MAS vyvíjí neustálou aktivitu směrem k subjektům v regionu. Prozatím využívá navázaných kontaktů přes orgány MAS, následně přes žadatele o dotaci. Díky propojování spolupráce s více subjekty je možné docílit realizaci zajímavých projektů. Aktivní spolupráci se podařilo MAS navázat s těmito subjekty: Obec Poříčí u Litomyše, Obec Perálec, Obec Sebranice, Obec Budislav, Obec Trstěnice, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, ZO ČSOP Pasička, Mikroregion Litomyšlsko, Farní charita Nové Hradky u Skutče, Farní charita Litomyšl, IC Litomyšl, Naděje o.s., TJ Sokol Proseč, ZD Sloupnice a podnikatelské subjekty taktéž začínají využívat spolupráci s MAS, zatím pouze formou využívání propagace prostřednictvím aktivit MAS. Je zde potenciál, že se další subjekty zapojí do plánovaných a připravovaných projektů.

MAS bude dále podporovat víceodvětvovou spolupráci mezi různými subjekty v území, prostřednictvím preferenčních kritérií budou ještě více bodově zvýhodněny projekty, které obsahují víceodvětvový přístup, které jsou připravovány a realizovány ve spolupráci s dalšími subjekty nebo s účastí veřejnosti a které jsou subjekty dlouhodobě plánovány a připravovány nebo jsou součástí nějakého strategického dokumentu.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

V rámci realizace projektů došlo k inovacím jak technologickým, tak organizačním. V technologických inovacích docházelo k používání nových a moderních materiálů. Organizační inovace se projevily především v činnosti spolků, které obdržely dotace na vybavení nebo drobné úpravy prostor, dotace tak umožnily lepší organizaci provozu a aktivit realizovaných pro cílové skupiny.

Uplatnění inovačních přístupů je MAS hodnoceno v rámci povinného preferenčního kritéria, MAS podporuje inovativní projekty, jsou hodnoceny vysokým počtem bodů v rámci preferenčního kritéria a žadatelé jsou při konzultacích informováni a výhodnosti zařazení inovačních prvků do připravovaného projektu.

Sama MAS používá inovační přístupy především v používání moderních technologií komunikaci a prezentaci. Inovaci lze také sledovat v marketingových postupech, kde se MAS snaží o používání marketingových metod pro zjišťování realizovaných aktivit a jejich dopadů a pro zjišťování potřeb v regionu. Doposud byly využívány formy dotazníků a zjišťování potřeb formou osobních rozhovorů. Nejčastější příležitosti pro využití inovativních přístupů při komunikaci byly při přípravě a konání různých seminářů a setkání subjektů v regionu – semináře na různá témata.

Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

Ve většině případů byly projekty orientovány i na mladé lidi do 30 let a mladí lidé využívají výstupy projektu nebo se do realizace projektu sami aktivně zapojili. Zaměstnanci žadatelů a příjemců jsou často mladí lidé, kteří se podílejí na přípravě, realizaci nebo administraci projektů a následně využívají i výstupů projektů.

MAS se podařilo zapojit do své činnosti i mladé lidi do 30 let. Členy orgánů MAS jsou mladí lidé do 30 let – ředitel MAS, člen správní rady, člen výběrové komise, člen dozorčí rady a člen programového výboru. S MAS spolupracují manažer mladší 30 let a na DPP působí grafik mladší 30 let.

Podpora projektům realizovaných v rámci MAS Litomyšlsko z PRV významně napomohla většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu.

Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

Ženy byly zapojeny do přípravy a realizace projektů a aktivně využívají jeho výstupů (např. podpora mateřského centra). Zaměstnanci žadatelů a příjemců jsou často ženy, jedná se především o zástupce neziskových a církevních organizací, ale také o zástupce obcí. Tyto ženy se podílejí na přípravě, realizaci nebo administraci projektů a následně využívají i výstupů projektů.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

V orgánech MAS působí ženy – ředitel organizace, členky správní rady, členka výběrové komise, předsedkyně programového výboru a členka dozorčí rady. Spolupráce s Farní charitou Nové Hrady u Skutče a s Farní charitou Litomyšl je také s ženami – ředitelky organizací.

S MAS spolupracují další ženy, např. účetní, zpracovatelka žádosti o dotaci v rámci ESF apod.,

Podpora projektům realizovaným v rámci MAS Litomyšlsko z PRV významně napomohla většímu zapojení žen do dění v regionu.

Měla realizace projektu vliv na zlepšení životního prostředí?

V rámci Opatření IV.1.2. byly realizovány projekty zaměřené na obnovu zeleně v obcích. Vybudováním nových komunikací v rámci projektu došlo ke snížení prašnosti v obcích a nové komunikace měly vliv na zlepšení pohybu osob bez rizika zranění. V rámci realizovaného projektu v Opatření III.1.3 došlo k nové výsadbě zeleně. Jeden projekt řešil snížení rizika povodňových dopadů v rámci vybudování nové komunikace a dalších potřebných doprovodných prvků.

MAS předkládala projekt spolupráce, který se týkal protipovodňového a protierozního opatření. Do Opatření IV.2.1. Projekt nebyl podpořen. Další aktivitou MAS v této oblasti byla snaha o zapojení do projektu realizovaného Mikroregionem Litomyšlsko v protipovodňovém a protierozním opatřením v uvedené lokalitě. Spolupráce nebyla navázána.

Došlo ve vašem projektu k uplatnění rovných příležitostí?

V rámci Opatření IV.1.2. byly předkládány a realizovány projekty, které měly řešit problémy s bariérovými přístupy, začlenění sociálně znevýhodněných osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Většina projektů byla zaměřena na širokou veřejnost a byla nediskriminační.

Došlo ve vašem regionu díky realizaci projektů ze zlepšení vybavenosti a základních služeb?

V rámci Opatření IV.1.2 byly předkládány projekty, které řešily zlepšení vybavenosti a základních služeb v obcích regionu. Z analýzy vyplývá, že největší část předkládaných projektů řešila tuto otázku. Žadatelé byli především zástupci obcí, spolků, církví a NNO. Žádosti se týkaly nejvíce obnovy stávajících prostor pro provozování činnosti spolků a jejich zázemí. Obce žádaly nejčastěji na obnovu veřejných prostranství a obnovu dopravní infrastruktury. Další realizované projekty byly zaměřeny na oblast sportu a pořízení sportovního vybavení. Žadatelé a úspěšnými realizátory projektů byly také církve, které tak přispěly ke zlepšení základního vybavení obcí v regionu a rozšíření služeb v obcích.

MAS také
vyvíjela



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

aktivity pro zlepšení vybavenosti a základních služeb v obcích regionu. Jednou z aktivit bylo poskytování konzultací potenciálním žadatelům do jiných dotačních titulů než je PRV případně do jiných opatření PRV, než které jsou využívány MAS. Další aktivitou byla příprava projektu na instalaci mobiliářů v obcích v rámci PRV – 14. Kolo k příjmu žádostí o dotaci. Se změnou podmínek pro získání dotace nebylo možné žádost o dotaci předložit, ačkoliv zástupci obcí projevíli zájem o zapojení do projektu.

Došlo díky realizaci projektů ke zvýšení společenských a kulturních aktivit v obcích?

V rámci Opatření IV.1.2 byly předkládány žádosti o dotaci, jejichž předmětem a cílem bylo zvýšení společenského a kulturního života v obci. V současné době není vyhotoven monitoring, kde bychom zjistili, zda se návštěvnost na akcích zvýšila či snížila, avšak předpoklady pro zvýšení těchto aktivit jsou. Realizované projekty – příklady – „Modernizace vytápění v KD Krčma Budislav“, „Úprava okolí kulturního domu v Poříčí – odstranění přístupových bariér“, „Veřejná prostranství kolem nového kostela“, „Dovybavení sborového domu ČCE v Proseči pro rozvoj volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých“, „Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny“, „Rozšíření zázemí pro komunitní život v salesiánském formačním domě v Sebranicích“. Žadateli byly obce, církve a spolky.

MAS nevyvíjela aktivity pro zvýšení společenských a kulturních akcí, tato oblast je již dostatečně a kvalitně pokryta existujícími organizacemi. Podpora těchto činností spočívá pouze v pravidelném měsíčním vydávání informačního plakátu, kde organizátoři akcí mohou zdarma prezentovat svoje akce a aktivity. Zde funguje i spolupráce s MAS Železnohorský region.

Využívali žadatelé prvky komunitního plánování při přípravě projektů?

Při přípravě žádosti o dotaci žadatelé využívali prvků komunitního plánování. S narůstajícími zkušenostmi z jednotlivých výzev žadatelé vyvíjeli čím dál větší aktivity v rámci komunitního plánování a předkládali dotazníky, ankety a zápisy z jednání k připravovaným projektům

MAS cíleně doporučovala hlavně zástupcům obcí, ale i zástupcům spolků, aby kladli důraz na komunitní plánování. MAS se tímto snaží „naučit“ zástupce jednotlivých subjektů, které mají přímou i nepřímou návaznost na veřejnost, aby s veřejností spolupracovali, dotazovali se na potřeby a názory občanů. Hlavním cílem této snahy není získání většího počtu bodů při hodnocení žádosti, ale podpora zavádění marketingového způsobu myšlení a způsobu zjišťování potřeb. Je kladen důraz na to, aby byla veřejnost zapojena do přípravy projektu, aby dostala možnost vyjádřit se k záměrům žadatelů. Zástupci jednotlivých subjektů tak získají zpětnou vazbu k projektu alepší se také vztahy mezi obyvateli a předkladateli jednotlivých projektů.

MAS také vyvíjí aktivity, kdy díky průzkumům zjišťuje potřeby v regionu, nejčastěji formou osobních konzultací a kontaktem s obyvateli v regionu. Výsledkem těchto kontaktů a nezávazných rozhovorů je mnoho prokonzultovaných rozpracovaných projektových záměrů, které jsou pečlivě evidovány, dále se pracuje na jejich realizaci a hledají se finanční prostředky na jejich realizaci.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Život na venkově nás baví!



V této aktivitě hodlá MAS nadále pokračovat a systém zapojení veřejnosti do činnosti MAS prohloubit a vylepšit.

Rozšiřuje se povědomí o organizaci MAS?

Hlavním ukazatelem a zdrojem dat jsou přibývající žadatelé o dotaci. V každé výzvě narůstá počet žádostí o dotaci a objevují se noví žadatelé, kteří dosud nežádali do Opatření IV.1.2. Dalším indikátorem značícím zvyšující se povědomí o činnosti MAS je rozšiřující se spolupráce se subjekty v území. Spolupráce je ve formě prezentace společenských akcí, účasti na seminářích a spolupráce na projektech, které mají za úkol podpořit rozvoj území. MAS distribuuje příspěvky do zpravodajů obcí, prezentuje svoji činnost na svých webových stránkách a na stránkách obcí a spolupracujících subjektů, realizovala vitrínu před kanceláří MAS, kde zveřejňuje nejdůležitější akce a prezentuje zrealizované projekty z Opatření IV.1.2. MAS se aktivně zapojuje do spolupráce s ostatními MAS a do činnosti dalších subjektů jako jsou KS NS MAS, NS MAS ČR.

Závěry a doporučení

Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Nastavení Fichí přesně odpovídá nastavení cílů a priorit v SPL. V SPL jsou stanoveny cíle – podporovat veřejný sektor, soukromý sektor, cestovní ruch. Všechny Fiche jsou takto nastaveny a opatření odpovídají nastaveným cílům a prioritám. Ve sledovaném období se dařilo plnit cíle a priority uvedené v SPL, stanovené monitorovací indikátory se daří plnit často jsou dokonce plánované hodnoty výrazně překračovány. Při vzniku SPL, kdy ještě nebyla známá finanční alokace, byl také zvolen indikátor, který může MAS se svými omezenými možnostmi jenom těžko ovlivnit (indikátor č. 9). Pro hodnocení SPL není tento indikátor příliš vypovídající o plnění cílů SPL, proto byl tento indikátor pro další sledované období vyřazen ze seznamu sledovaných indikátorů. Indikátory v oblasti občanské vybavenosti a služeb, veřejné infrastruktury a veřejných služeb a aktivit MAS v oblasti realizace SPL jsou naplňovány s velkou rezervou, lze předpokládat také v dalším sledovaném období zájem o realizaci projektů v této oblasti, proto je třeba mírně upravit stávající monitorovací indikátory dle dosavadních zkušeností z realizace SPL a predikce budoucího vývoje.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Míra dosažení cílů

Míra dosažení cílů je patrná z přehledu v tabulce na str. 12. Je zřejmé, že se podařilo dosáhnout stanovených cílů v SPL nad 100%. Z grafu na straně 7 vyplývá, že se nejvíce daří plnit cíle SPL, ke kterým jsou přiřazeny Fiche č. 2.3, které jsou orientovány na veřejný sektor. Soukromí podnikatelé žádali v malé míře a zemědělci jen 1x. Spolupráce se zemědělci je na velice špatné úrovni. Tento závěr je patrný z míry naplnění Fichí, ve kterých jsou oprávněnými žadateli, a také z projektů, které organizovala MAS jako další činnosti vedle plnění SPL v Opatření IV.1.2. Zemědělci se nezapojili do žádných aktivit. Nevyužili možnost prezentace a podpory činnosti, které nabízí MAS, ačkoliv MAS aktivně přistupovala k podpoře zemědělců, nepodařilo se spolupráci se zemědělci navázat.

Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Návrhy na zlepšení činnosti MAS

- Oživení pracovních skupin a využívání jejich potenciálu pro zjišťování potřeb v regionu a při přípravě a realizaci projektů. Systém by měl být nastavený tak, že pro realizaci projektů nad rámec IV.1.2 budou využívány pracovní skupiny dobrovolníků z regionu MAS. Cílem by mělo být zapojit tyto členy do aktivit MAS, zjišťování potřeb v regionu MAS a vznášení nových návrhů a připomínek, aby se mohla MAS rozvíjet tím směrem, který region potřebuje.
- Větší propracovanost propagace MAS – je nutné rozšířit povědomí o MAS a to z důvodu, aby občané mohli vstoupit do MAS jako pracovní skupina, aby obyvatelé věděli, k čemu MAS slouží a že je otevřená novým podnětům a návrhům, dále zvýší-li se povědomí o MAS, je možné do spolupráce přizvat další subjekty z podnikatelské sféry, nabídnout jim spolupráci a rozšířit možnosti pro realizaci projektů.
- Zapojit do činnosti MAS ostatní subjekty v regionu (spolky žen, mateřská centra, SDH) – vytvořit takovou koncepci, která povede k přinášení návrhů na realizaci projektů „zvenčí“.
- Udržet a prohlubovat spolupráci s MAS z Pardubického kraje – výměna zkušeností mezi jednotlivými MAS je velice cenná a přínosná pro činnost MAS
- Přesné vedení monitoringu jak činnosti MAS tak realizovaných projektů
- Vytvoření koncepce plánů a záměrů pro budoucí roky
- Vymýšlení projektů, kde budou zapojena cílová skupina 5-10, 15-20, 20-40, 40+
- Zajištění auditu účetnictví
- Navázání bližší spolupráce s NS MAS ČR a KS MAS PK



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Návrhy na úpravu SPL

- Do SPL zapojit spolupráci s ostatními MAS, NS MAS ČR a KS MAS PK, spolupráci s dalšími subjekty v území – definovat formy
- Do SPL zapojit další strategické konkrétní okruhy aktivit a cílové skupiny – nastavit zacílení na veřejně přínosné projekty, realizace projektů, které povedou k vytváření spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a obyvateli v regionu, zacílit na rozvíjení spolupráce se soukromou sférou = reciprocita.
- Ponechat znění Fichí pro případ, že by se zemědělci přihlásili do Fiche 1 a 4
- Zpřesnit definování pracovních skupin, vytváření pracovních skupin a zapojení jejich aktivit ve smyslu vznášených nových podnětů pro činnost MAS a zjišťování nových potřeb pro region.
- Zpřesnit propagaci MAS
- Neustále sledovat vývoj a potřebnost Preferenčních kritérií
- Z kontrol projektů vyjmout účast Dozorčí rady

Evaluaci provedla: Ivona Opletalová, ředitel MAS Litomyšlsko Mgr. Milan Zanina, manažer MAS Litomyšlsko



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí